
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิจัยและผลิตถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ๒ ประเภทคือถุงเคลื่อนผู้ป่วยส าหรับ
ป้องกันสารพิษ สายวิทยาศาสตร์ และถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส าหรับการส่งกลับสายแพทย์ รวมทั้ง
การวิจัยและผลิตชุดป้อนอากาศพร้อมชุดกรองอากาศแบบความดันบวกและความดันลบ

หน่วยด ำเนินกำร : กองวิทยาศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และ
อวกาศกองทัพอากาศ

ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร : น.อ.สมพล  หอมจ าปา

นำยทหำรโครงกำร : น.อ.ฐณะวัฒน์  รัตนดิลกมงคล

ระยะเวลำด ำเนินงำน : ๑ ปี (๖๐)

งบประมำณ : วท.กห. เป็นเงิน  ๑,๑๙๐,๖๔๐  บาท

ถุงเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยส ำหรับป้องกันสำรพิษสำยวิทยำศำสตร์
และถุงเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยส ำหรับกำรส่งกลับสำยแพทย์



๒. ศึกษาโครงสร้าง ขนาดของ วัสดุที่จะน ามาผลิต

๕. วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข 

งานทีด่ าเนินการ ต.ค.-ธ.ค.
(๕๗)

ม.ค.-มี.ค.
(๕๘)

เม.ย.-มิ.ย.
(๕๘)

ก.ค.-ก.ย.
(๕๘)

แผนการด าเนินงานปี ๖๐

๔. ผลิต ประกอบ ทดสอบ ขั้นแรก

แผนงำน

๑. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่องานวิจัย

๓. ศึกษาคุณสมบัติ  ขนาดของ อุปกรณ์ที่จะ
น ามาประกอบ

๘๓%

๖. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ 
และท าซ้ าขั้นตอนต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อยืนยัน 

๑๐๐%

๑๐๐%

งำนที่ท ำจริง

๗. สรุปผลงานวิจัย

๓๓%

ต.ค.-ธ.ค.
(๕๙)

ม.ค.-มี.ค.
(๕๙)

๓๓%

๓๓%

๘๓%

งำนที่ขอขยำย



แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ล ำดับ ประเภทรำยจ่ำย
รวมควำม
ต้องกำร

งบประมำณ

ควำมต้องกำรงบประมำณปี ...๖๐.......

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

๑. ค่ำตอบแทน ๒๘๔,๖๔๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๔,๖๔๐ -

๒. ค่ำใช้สอย ๑๑๖,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ -

๓. ค่ำวัสดุ ๘๒๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -

๔. ค่ำครุภัณฑ์ - - - - -

๕. ค่ำจ้ำงชั่วครำว - - - - -

๖. ค่ำสำธำรณูปโภค - - - - -

๗. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ - - - - -

รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๑,๑๙๐,๖๔๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐,๖๔๐ -

ใช้แล้ว ๑,๑๕๘,๓๒๐ ..................... ......................... ..................... .......................

คงเหลือ - ๖๒๒,๙๐๐ - - -

สถำนภำพ - - - -



กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
๑. แผนการด าเนินการรวมร้อยละ ๓๓ อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ ๑ - ๓ 

- เป็นไปตามแผน 
๒. ผลการการด าเนินงาน

๒.๑ เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่องานวิจัย อาทิ การเขียนแบบ
๒.๒ ศึกษาโครงสร้าง ขนาดของ วัสดุที่จะน ามาผลิต
๒.๓ ศึกษาคุณสมบัติ  ขนาดของ อุปกรณ์ท่ีจะน ามาประกอบ

๓. ข้อขัดข้อง 
- ไม่มีข้อขัดข้อง
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แผนกำรด ำเนินงำนต่อไป

๑. ผลิต ประกอบ ทดสอบ ขั้นแรก
๒. ปรับปรุง แก้ไข ทดสอบความพึงพอใจ 
๓. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดสอบทั้งหมด
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